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Bauwerkintegrierte 
Photovoltaik
TEIL 3: PLANUNG & REALISIERUNG 
KOMMUNIKATION IST ALLES – ZAHLREICHE GEWERKE MÜSSEN  
MITEINANDER KOOPERIEREN

I n Architekturprojekte integrierte So-
laranlagen sind die Königsdisziplin 

der Photovoltaik. Da sie eng auf den 
Bauentwurf abzustimmen sind, haben 
grundsätzlich mehrere Gewerke Hand in 
Hand zu arbeiten. Was dabei zählt, ist 
eine gemeinsame Sprache und regelmä-
ßige Kommunikation. Diese Herausforde-
rungen sind groß, aber durchaus lösbar.

Der Ablauf eines Projektes Bauwerkin-
tegrierter Photovoltaik (BIPV) setzt sich 
aus drei Phasen zusammen: 

1.	 der Konzepterstellung, 
2.	 der Ingenieursplanung und 
3.	 der Produktion, Installation und 

dem Betrieb (siehe Bild 1).

1. Konzepterstellung
Ein BIPV-Projekt wird meist dadurch 

initiiert, dass ein Kunde mit oder ohne 
Begleitung eines Architekten seinen Pro-
jektwunsch an einen Metallbauer, einen 
Glaser, ein BIPV-Unternehmen oder ein 
Elektrofachbetrieb heranträgt. Bei Sanie-
rungen kann eine Nachrüstung mit einer 
Anlage in Frage kommen, meistens dürfte 
die Planung jedoch innerhalb eines Neu-
bauprojektes stattfinden.

Zuerst wird der Projektrahmen fest-
gelegt: Soll die Anlage mit individuellen 
Modulen ausgeführt werden, kommt den 

Ingenieuren und Beratungspartnern des 
BIPV-Herstellers eine Schlüsselrolle zu. 
Diese erstellen mehrere Entwürfe und 
stimmen diese mit dem  Architekten ab. 
In diesen Konzeptionen werden äußere 
Einflussfaktoren wie Festsetzungen aus 
dem Bebauungsplan berücksichtigt und 
grundlegende Entscheidungen über den 
Umfang der Verglasung getroffen.

Lena Gabeler (Bild 2), Tragwerksplane-
rin bei schlaich bergermann und partner 
in Stuttgart, sagt: „Um das Potential der 
BIPV voll auszuschöpfen und ein wirt-

Bild 1: Die Grafik veranschaulicht den Projektablauf von ersten Beratungen bis zum Betrieb 
der Anlage. In der Realität sind sicherlich manche Übergänge fließend bzw. laufen Arbeits-
schritte auch parallel. Gerade deshalb ist eine exakte Planung und Kommunikation unter 
allen Akteuren so wichtig.

schaftliches und ästhetisches Gesamt-
konzept zu schaffen, sollte sie mit in 
die Entwurfsphase des Gebäudes einbe-
zogen werden. In dieser Phase sind vor 
allem Bauherr und Architekt gefragt.“ Als 
Tragwerksplaner habe man den Vorteil, 
schon in der Entwurfsphase an der Pla-
nung beteiligt zu sein. Zu den Leistungen 
des Ingenieurbüros gehören die Beratung 
von Bauherrn und Architekten in der Ent-
wurfsphase, solare Ertragsberechnungen 
sowie die Beratung für eine Ertragsop-
timierung, die statische Bemessung der 
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Bild 2: Lena Gabeler, Tragwerksplanerin 
bei schlaich bergermann und partner in 
Stuttgart, sagt: „Um das Potential der BIPV 
voll auszuschöpfen und ein wirtschaftliches 
und ästhetisches Gesamtkonzept zu schaf-
fen, sollte sie mit in die Entwurfsphase des 
Gebäudes einbezogen werden.“
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Bild 3: Der Planung einer bauwerkintegrierten Photovoltaikanlage kommt eine besondere 
Rolle zu, denn oft gleicht kein Modul dem anderen.
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Module, die elektrische Auslegung der 
Anlage von der Zelle bis zum Wechsel-
richter, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
sowie die Erstellung fertiger Ausschrei-
bungsunterlagen. 

2. Ingenieursplanung
Sobald sich der Bauherr für einen An-

bieter entschieden hat, geht es an die De-
tailplanung: Zunächst ist das Konzeptde-
sign zu erstellen. Hier geht es etwa um 
die Wahl der Zelltechnologie hinsichtlich 
Farbe, Transparenz und Materialeigen-
schaften. Bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung wird neben den Kosten und 
den Finanzierungsmöglichkeiten auch die 
Amortisation betrachtet (mehr in Folge 4 
dieser Serie). In der Regel holt dann der 
Architekt oder ein Planungsbüro mehrere 
Angebote bei Lieferanten ein und klärt 
die Finanzierung mit Kreditinstituten.

Aus den Modulformaten lässt sich die 
Flächenbelegung für die Gebäudehülle 
erstellen. Für verschattete Bereiche sind 
geeignete Blindmodule einzuplanen, um 
ein einheitliches Erscheinungsbild zu er-
reichen. Eine statische Berechnung be-
gleitet diese Phase, denn die Glasdicke 
muss mit Wind- und Schneelasten und 
anderen dynamischen Belastungen aus-
balanciert werden. Außerdem wird die 
elektrische Planung erstellt, wozu Ver-
schaltung, Kabelführung, Wechselrichter 
und Netzeinspeisung zählen. Die Dauer 
von Konzepterstellung und Ingenieurs-
planung zusammen nimmt etwa ein Vier-
tel des gesamten Projektes in Anspruch.

„Um die Ästhetik der Anlage nicht durch 
unnötige Kabelführung zu beeinträchti-
gen, sollte der Tragwerksplaner bzw. Fas-
sadenbauer frühzeitig darüber informiert 
werden, wie die Module verschaltet und 
wie die Kabel geführt werden“, rät Lena 
Gabeler. „Somit kann dies im Designpro-
zess der Unterkonstruktion berücksich-
tigt und nachträglich angebrachte Ka-
belführungen vermieden werden. Bei der 
Bemessung der Unterkonstruktion sollte 

man außerdem an die Zugänglichkeit der 
Module für deren Wartung denken.“

3. Produktion, Installation und 
Betrieb

Die Produktion der Module erfolgt 
meist bei spezialisierten Unternehmen aus 
der Glasindustrie. In vielen Fällen handelt 
es sich um Einzelanfertigungen. Daher ist 
für diese Phase ausreichend Zeit einzu-
planen: „Zunächst erstellen wir Modul-
skizzen als Diskussionsgrundlage mit dem 
Bauherrn oder dem Architekten“, erklärt 
Dipl.-Ing. Dieter Moor. Er ist Geschäfts-
führer der Ertex Solartechnik GmbH aus 
dem österreichischen Amstetten, einem 
der führenden Hersteller von individuel-
len BIPV-Modulen. Im Folgenden wer-
den diese permanent an die Wünsche des 
Kunden angepasst, bis eine Freigabe-
zeichnung angefertigt werden kann.

„Nachdem der Kunde den Auftrag er-
teilt hat, können wir die Bestellungen 
auslösen“, so Moor. Im Wesentlichen 
gehe es dabei um das Glas, da dieses nicht 
mehr nachbearbeitet werden könne. Bei 
der Fertigung werden Solarzellen zwi-
schen Gläsern oder Folien eingebracht, 
die elektrischen Anschlüsse hergestellt 
und das Produkt zum Witterungsschutz 
einlaminiert. „Der komplette Herstel-
lungsprozess nimmt in der Regel etwa 
die Hälfte der Gesamtprojektzeit in An-
spruch“, schätzt Dieter Moor.

Anlagenmontage
Parallel mit der Modulproduktion wird 

auch die Tragkonstruktion bei einem 
Metallbauer oder einer Schreinerei herge-
stellt. Auch die übrigen Komponenten der 
Anlage für Befestigung und Verkabelung 
sowie die Wechselrichter sind zu beauf-

Bild 5: Bei der Produktion von BIPV-Modulen ist viel Handarbeit gefragt. Hier werden bei 
Ertex Solartechnik die Solarzellen nach ihrer Position ausgerichtet und die stromführenden 
Leiterbahnen angebracht.
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Bild 6: Verschiedene Gewerke kommen erst 
bei der Montage zusammen; Dachdecker, 
Glaser und Elektriker etwa müssen dann 
Hand in Hand arbeiten.
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Bild 7: Die Produktion der BIPV-Module 
erfolgt meist bei spezialisierten Unterneh-
men aus der Glasindustrie. In vielen Fällen 
handelt es sich dabei um Einzelanfertigun-
gen. Aus den einzelnen Modulformaten 
ergibt sich dann die Flächenbelegung für 
die Gebäudehülle.
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Bild 8: Sicherheit geht vor: Planer sollten 
wissen, dass ein Glas-Tedlar-Modul nicht 
als Einscheiben-Sicherheitsglas gelten kann, 
wenn hinten ein Folienverbund aufgebracht 
wird. Das abgebildete Modul ist ausdrück-
lich kein Produkt der Ertex Solartechnik. Der 
Hersteller ist unbekannt.
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tragen. Ist alles auf der Baustelle angelie-
fert, kann die Montage starten: Zunächst 
errichtet der Metallbauer, Fassadenbauer 
oder Dachdecker die Tragkonstruktion. 
Dann setzt der Glaser die Module und die 
Standardgläser ein, verschraubt diese und 
dichtet die Fugen ab. Es folgt die Verka-
belung und Verschaltung der Anlage zu 
Strings und Strängen durch den Elektri-
ker. Dieser installiert auch Wechselrichter, 
eventuelle Eigenverbrauchseinrichtungen 
wie Energiemanagementsystem und Bat-
terien und übernimmt den Netzanschluss 
und die Inbetriebnahme. Die Montage-
zeit der Anlage beansprucht wieder etwa 
ein Viertel der Gesamtprojektzeit.

Zeitaufwand projektabhängig
„Der individuelle Zeitaufwand für das 

ganze Projekt ist extrem schwierig an-
zugeben“, beurteilt Dieter Moor und 
ergänzt: „Vielleicht sollte man unter-
scheiden in Klein- und Großprojekte.“ 
Kleinprojekte wie eine Terrassenüberda-
chung oder ein Balkongeländer für ein 
Einfamilienhaus hätten eine Gesamtpro-

jektdauer von etwa drei bis vier Monaten. 
Großprojekte hingegen, wie die Fassade 
von Verwaltungsgebäuden oder Bahn-
hofsüberdachungen, könnten schon ei-
nige Monate bis Jahre beanspruchen.

Konfl iktfelder kennen
Dass die Bauwerkintegrierte Photovol-

taik oft im Schatten herkömmlicher PV-
Projekte steht, liegt mit an ihrer Kom-
plexität. Die Projekte sind oft technisch 
anspruchsvoll, und eine Vielzahl an Ak-
teuren muss im Projektablauf koordiniert 
werden. Folgende Konfl iktfelder gilt es 
dabei zu berücksichtigen:

Unterschiedliche Gewerke haben un-
terschiedliche Blickwinkel. Photovoltaik-
Unternehmen haben beispielsweise sel-
ten Erfahrung mit Glasbau und dessen 
spezifi schen Sicherheitsanforderungen. 
So ist ab einer gewissen Einbauhöhe aus 
Sicherheitsgründen nur Einscheiben-
Sicherheitsglas oder Verbundsicher-
heitsglas erlaubt. Dem Fassadenbauer 
hingegen fehlen oft Kenntnisse über 
Fragen der Verkabelung, der notwendi-
gen Anordnung von Bypassdioden und 
den Netzanschluss. Manchmal entwickle 
sich die Situation zwischen den Gewer-
ken regelrecht „dramatisch“, muss Moor 
feststellen, und ende dann bisweilen in 
langen Diskussionen und Schuldzuwei-
sungen.

Folgekosten nicht unterschätzen
Erkennbar werden die Probleme meist 

dann, wenn Schäden entstehen. „Gerade 
Strom und Glas sind dabei gefährliche 
Komponenten“, so Moor. Denn elekt-
rische Spannung und Glasbruchgefahr 
bieten jede für sich bereits genug Gefah-
renpotenzial. Moor erinnert allgemein an 
die Zehnerregel der Folgekosten, wonach 
Fehler in der Frühphase eines Projektes 
meist nur minimale Kosten verursachen, 
mit dem Projektverlauf exponentiell aber 
zunehmen und dramatische Ausmaße 
annehmen können (Bild 9).

Lösung durch umfassendere 
regeln

Oft sind Probleme auf unklar defi nierte 
Schnittstellen zurückzuführen. Die stan-
dardisierten Leistungsbücher der Hand-
werksinnungen bieten aber bislang kaum 
Hilfe bei gewerkeübergreifenden Projek-
ten. Ansätze für eine Vereinfachung sind 
aber durchaus vorhanden: Das Standard-
leistungsbuch Hochbau soll mit dem der 
Haustechnik verknüpft werden. Hier sind 
Planer und Industrie aktiv darum be-
müht, zu praktikableren Standards zu 
gelangen.

Ein weiteres Beispiel ist die Überarbei-
tung der Bauregelliste, welche Produkte 
aufführt, die auf dem Bau verwendet 

Wettbewerb Architekturpreis 
Gebäudeintegrierte Solartechnik

Prof. roland Krippner
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um die Vielfalt gelungener bauwer-
kintegrierter Photovoltaik- und so-
larthermieanlagen in der öffentlich-
keit stärker bekannt zu machen und 
neue Projekte zu befördern, veran-
staltet der solarenergieförderverein 
bayern (seV) im dreijahresrhythmus 
den „wettbewerb architekturpreis 
Gebäudeintegrierte solartechnik“. 

Die besten der zunächst bayern- und 
dann bundesweit, seit kurzem auch 
weltweit ausgesuchten projekte wer-
den mit einen preis ausgezeichnet und 
in publikationen bekannt gemacht.

„Derzeit bereiten wir die sechste runde 
vor, die 2014 bekanntgegeben werden 
soll“, berichtet architekturprofessor 
roland krippner (foto) von der Georg-
Simon-ohm-hochschule nürnberg 
und Mitglied der auswahlkommission.

„es gibt inzwischen ein großes ange-
bot an Standard- und maßgefertigten 
Sondermodulen für die Gebäudehülle, 
das dem architekt vielfältigste Gestal-
tungsoptionen eröffnet“, erklärt kripp-
ner. um die bedeutung der architek-
tonischen Gesamtqualität zu betonen, 
kooperiert der Sev mit der architektur-
zeitschrift Detail.

im abgeschlossenen wettbewerb wur-
den 84 projekte aus 13 ländern einge-
reicht, darunter Gewerbebauten, aber 
auch öffentliche einrichtungen und 
privathäuser.

Zum zweiten Mal entstand im an-
schluss eine wanderausstellung, wel-
che die besten projekte auf 18 tafeln 
zeigt und kostenlos beim Sev ausge-
liehen werden kann. „Das interesse da-
ran ist groß“, sagte krippner auf einer 
ausstellungseröffnung bei der archi-
tektenkammer in Mainz, „da ein breites 
Spektrum an beispielhaften lösungen 
zur integration von Solartechnik in die 
architektur aufgezeigt wird.“ 

Mehr informationen unter 
[] www.sev-bayern.de.

Bild 9: Fehlerkosten pro Fehler und Fehler-
entdeckung

Bild 10: Bei der montage der BIPV-Anlage 
an der Fassade des Gewerbegebäudes „The 
PEAK“ in London (34,4 kWp) stellten die 
monteure geradezu artistische Fähigkeiten 
unter Beweis.

fo
to

: e
rt

ex
 S

ol
ar

te
ch

ni
k 

G
m

bh

en
tw

ur
f

pl
an

un
g

ko
ns

tr
uk

tio
n

pr
od

uk
tio

n

pr
üf
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Weitere Informationen

¾	Abakus Solar AG:  
www.abakus-solar.de

¾	CREATON AG: www.creaton.de

¾	Baumgartner GmbH:  
www.baumgartner-gmbh.de

¾	Ertex Solartechnik GmbH:  
www.ertex-solar.at

¾	Ostbayerisches Technologie-Trans-
fer-Institut e.V. (OTTI): www.otti.de

¾	Sapa Building System:  
www.sapasolar.com

¾	Solarenergieförderverein Bayern e.V.:  
www.sev-bayern.de

¾	schlaich bergermann und partner:  
www.sbp.de

Bild 11: Auf den Dach- und Fassadenflä-
chen des Bremer Weserstadions befinden 
sich Photovoltaikanlagen mit einer Gesamt-
leistung von 1,2 MWp. Ein Teil der 200.000 
Solarmodule befindet sich an den Süd-, 
Ost- und Westfassaden. Sie sind halbtrans-
parent ausgeführt und sorgen für Tageslicht 
und Verschattung für die Treppenaufgänge 
zu den Tribünen. Die Planung des Dach- 
und Fassadentragwerkes leistete schlaich 
bergermann und partner.
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werden dürfen. Während es darin in-
zwischen eine Kategorie für integrierte 
Dachanlagen gibt, wird noch an ent-
sprechenden Definitionen für integrierte 
Fassadenanlagen gearbeitet.

Intensiverer Austausch
Allgemein gilt, Kommunikation und 

Kooperation aller Beteiligten noch deut-
lich zu vertiefen. Hierbei ist es wichtig, 
dass die Schnittstellen zwischen E-Tech-
nik, PV, Glas und Fassade sauber definiert 
werden. Hier darf es keine Überschnei-
dungen geben und es muss geregelt wer-
den, wer mit wem zu welchen Fragen zu 
kommunizieren hat. Wie dies im Einzel-
fall umzusetzen ist, dürfte von Fall zu 
Fall aber unterschiedlich sein. Daneben 
gilt es, dass die Branchenteilnehmer all-
gemein intensiveren Austausch betreiben 
– etwa auf Messen, Symposien und ande-
ren Veranstaltungen zum Thema.

Büro hält Fäden in der Hand
Auch die Einbeziehung eines schnitt-

stellenübergreifenden Planungsbüros 
erscheint besonders erfolgversprechend. 
Dieter Moor hat daher im österreichi-
schen Linz das Büro Arconsol gegründet 
und bietet von dort aus Fachplanung für 
Projekte an. Als Ziel nennt er, eine kom-
petente Plattform für Bauherren, Planer 
und Architekten sein zu wollen. Vielleicht 
erst ein halbes Dutzend solch hochspezi-
alisierter Dienstleister gibt es derzeit im 
deutschsprachigen Raum, etwa die Fir-

men Abakus Solar AG in Gelsenkirchen, 
Baumgartner GmbH in Kippenheim im 
Ortenaukreis oder schlaich bergermann 
und partner in Stuttgart.

Besser Mehrkosten als Schäden 
begleichen

Ein weiterer Akteur in den ohnehin oft 
kapitalintensiven BIPV-Projekten ist aus 
der Sicht von Dieter Moor dennoch loh-
nend: „Die Mehrkosten für saubere Pla-
nung, professionelle Ausschreibung und 
dadurch gerechter Kostenvergleich der 
Anbieter sollte geringer sein, als jene, die 
durch Diskussionen und Probleme jeder 
Art entstehen können“.

Und um dies sollte es schließlich gehen: 
Mit BIPV eine besonders wertvolle Art der 
Photovoltaik in unsere Städte hineinzu-
bringen, welche Ästhetik und Wirtschaft-
lichkeit miteinander in Einklang bringt. 
Die letzte Folge dieser Serie behandelt 
die Kosten und die Wirtschaftlichkeit von 
BIPV-Projekten. Der Autor bittet weiter 
um Zusendung von Diskussionsbeiträ-
gen, aktuellen Projekten sowie Veran-
staltungstipps aus der Branche.

Termin
Im Rahmen der OTTI-Photovoltaik-

woche findet am 5. März im Kloster 
Banz in Bad Staffelstein das „5. 
Anwenderforum Bauwerkintegrierte 
Photovoltaik“ statt. Themen sind 
technische, gestalterische und markt-
bezogene Aspekte der BIPV. Informa-
tionen gibt es beim Ostbayerischen 
Technologie-Transfer-Institut e.V. 
(OTTI), www.otti.de.

Zum Autor:
	Dipl.-Geogr. Martin Frey 
Fachjournalist

	 mf@agenturfrey.de

5. Anwenderforum  
Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Bauwerkintegrierte 
Photovoltaik

© Flugwerft Deutsches Museum Schleißheim 
- alwitra Flachdach- und Solarsysteme

5. März 2013
Kloster Banz, Bad Staffelstein

www.otti.de

OTTI
Training
Seminare
Tagungen

Fünftes Anwenderforum

Im Anwenderforum „Bauwerkintegrier-
te Photovoltaik“ sollen neue Lösungs-
ansätze und Projekte vorgestellt und 
sachkundig diskutiert werden. Kom-
petente Fachleute aus den Bereichen 
Architektur, Produktentwicklung und 
Marketing präsentieren neue Ergeb-
nisse und stellen sie zur Diskussion. Der 
Erfahrungsaustausch und Dialog zwi-
schen den Teilnehmern aus Planung, 
Forschung, Entwicklung und praktischer 
Anwendung wird ein ganz wesentlicher 
Bestandteil des Anwenderforums sein.
Photovoltaische Bauelemente über-
nehmen weitere Funktionen, für welche 
sonst andere konventionelle Bauteile 
eingesetzt werden müssten. Sie werden 
zu multifunktionalen Bauelementen. 
Angesichts großer Freiflächen-Anla-
gen und der additiven Anordnung der 
Photovoltaik außerhalb von Gebäu-
den war bisher die bauwerkintegrierte 
Photovoltaik in Deutschland eher ein 
Nischenmarkt, um den sich nur wenige 
spezialisierte Hersteller bemühten. Die 
Integration galt bisher, wenn auch zu 
Unrecht, als teuer und mit besonde-
ren Hindernissen belastet. Inzwischen 
ist deutlich geworden, dass technisch, 
funktional und gestalterisch integrierte 
multifunktionale Photovoltaikanlagen 
auch wirtschaftliche Vorteile bringen. 
Neue Modulkonzepte in unterschiedli-
chen Technologien erlauben einen noch 
vielfältigeren Einsatz in Bauwerken. Das 
bedeutet nicht nur neue konstruktive 
und funktionale Möglichkeiten, son-
dern auch weitere Spielräume für die 
Gestaltung. 




